



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม  
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
งบประมาณ 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2557

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา คาสสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน หน่วย                    | เงินงบประมาณ            |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                           |                                       | แผนงาน/งานโครงการ       | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                   |          |
| 1        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุสำนักงาน                         | บริหารงานทั่วไป         | 139,000     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 2        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุงานบำรุงงานครัว                  | บริหารงานทั่วไป         | 30,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 3        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | บริหารงานทั่วไป         | 80,300      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 4        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | บริหารงานทั่วไป         | 200,000     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 5        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ                   | บริหารงานทั่วไป         | 10,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 6        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุคอมพิวเตอร์                      | บริหารงานทั่วไป         | 80,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 7        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ              | บริหารงานทั่วไป         | 18,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 8        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์            | บริหารงานทั่วไป         | 18,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 9        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง                 | บริหารงานทั่วไป         | 38,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 10       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุค่าอาหารเสริม (นม)               | แผนงานการศึกษา          | 196,000     | -               | -           | กรณีพิเศษ | 280               |          |
|          |                           | - นม สพค.                             |                         | 105,560     | -               | -           |           | 260               |          |
|          |                           | - นมเค็มกับกรีน                       |                         | 90,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 11       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              | แผนงานสาธารณสุข         | 70,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 12       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุทีทอปต.และให้หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน | บริหารงานทั่วไป         | 50,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 13       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุการเกษตร                         | แผนงานการเกษตร          | 55,160      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 14       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุเครื่องดับเพลิง                  | แผนงานรักษาความสงบภายใน |             | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน หน่วย | เงินงบประมาณ          |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                           |                    | แผนงาน/งาน/งานโครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                   |          |
| 1        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58      | วัสดุสำนักงาน      | บริหารงานทั่วไป       | 72,500      | -               | -           | ตกลง      | 5                 |          |
| 2        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58      | วัสดุคอมพิวเตอร์   | บริหารงานทั่วไป       | 27,500      | -               | -           | ตกลง      | 5                 |          |

แผนการจัดทาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทา | รายการ/จำนวน หน่วย           | เงินงบประมาณ          |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดทา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                           |                              | แผนงาน/งาน/งานโครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                   |          |
| 1        | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุสำนักงาน                | เคหะชุมชน             | 30,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 18       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | เคหะชุมชน             | 120,000     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 19       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุงานบ้านงานครัว          | เคหะชุมชน             | 10,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 20       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุก่อสร้าง                | เคหะชุมชน             | 70,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 21       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | เคหะชุมชน             | 70,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 22       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | เคหะชุมชน             | 120,000     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 23       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | วัสดุคอมพิวเตอร์             | เคหะชุมชน             | 10,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 24       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | คอมพิวเตอร์ (ดูที่เลขที่)    | เคหะชุมชน             | 8,500       | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 25       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างประตูดระบายน้ำ ม.8   | เคหะชุมชน             | 19,600      | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 10       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างแท่นเหล็กวางถังน้ำ   | เคหะชุมชน             | 16,000      | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                 |          |
| 11       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างประตูดระบายน้ำ ม.5   | เคหะชุมชน             | 15,000      | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 12       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม.1 | เคหะชุมชน             | 118,700     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 13       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.1         | เคหะชุมชน             | 220,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 14       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.2         | เคหะชุมชน             | 212,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 15       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3         | เคหะชุมชน             | 192,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 16       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4         | เคหะชุมชน             | 287,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 17       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.5      | เคหะชุมชน             | 209,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 18       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.6      | เคหะชุมชน             | 257,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 19       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.7         | เคหะชุมชน             | 270,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |
| 20       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย 58      | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.8      | เคหะชุมชน             | 273,000     | -               | -           | สอบราคา   | -                 |          |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน หน่วย   | เงินงบประมาณ          |             | เงินคงงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                           |                      | แผนงาน/งาน/งานโครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท         | จำนวน (บาท) |           |                   |          |
| 21       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย. 58     | ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 | คณะชุมชน              | 266,900     | -              | -           | สอบราคา   | -                 |          |

## แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่<br>ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน<br>หน่วย   | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |        | เงินนอกงบประมาณ |        | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------------------|----------|
|                                  |   |                         | จำนวน (บาท)  | ประเภท | จำนวน (บาท)     | ประเภท |           |                       |          |
| 1                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด               | 139,000      | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 2                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุงานบ้านงานครัว                                     | สำนักปลัด               | 30,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                   | สำนักปลัด               | 80,300       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 4                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                              | สำนักปลัด               | 200,000      | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    | สำนักปลัด               | 10,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 6                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุคอมพิวเตอร์  | สำนักปลัด               | 80,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 7                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ                                | สำนักปลัด               | 18,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 8                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์                              | สำนักปลัด               | 18,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 9                                | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง                                   | สำนักปลัด               | 38,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 10                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุทำอาหารเสริม (นม)<br>- นม สฟด.<br>- นมเด็กนักเรียน | สำนักปลัด               | 196,000      | -      | -               | -      | กรณีพิเศษ | 280                   |          |
| 11                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                                | สำนักปลัด               | 105,560      | -      | -               | -      |           | 260                   |          |
| 12                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุกีฬาอบต.และให้หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน                  | สำนักปลัด               | 90,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 13                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุการเกษตร   | สำนักปลัด               | 70,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 14                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุเครื่องดับเพลิง                                    | สำนักปลัด               | 50,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 15                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด               | 55,160       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 16                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุคอมพิวเตอร์  | ส่วนการคลัง             | 72,500       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 17                               | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58<br>วัสดุสำนักงาน   | ส่วนการคลัง             | 27,500       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|                                  |   | ส่วนโยธา                | 30,000       | -      | -               | -      | ตกลงราคา  | 5                     |          |

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่จัดหา     | รายการ/จำนวน<br>หน่วย        | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                      |                              |                         | จำนวน (บาท)  | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 18       | 2 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | ส่วนโยธา                | 120,000      | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 19       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุงานบ้านงานครัว          | ส่วนโยธา                | 10,000       | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 20       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุก่อสร้าง                | ส่วนโยธา                | 70,000       | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 21       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | ส่วนโยธา                | 70,000       | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 22       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | ส่วนโยธา                | 120,000      | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 23       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์             | ส่วนโยธา                | 10,000       | -           | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 24       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | คอมพิวเตอร์                  | ส่วนโยธา                | 8,500        | -           | -               | -           | สอบราคา   | 5                     |          |
| 25       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างประตูดระบายน้ำ ม.8   | ส่วนโยธา                | 19,600       | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 26       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างแทนเหล็กวางตั้งน้ำ   | ส่วนโยธา                | 16,000       | -           | -               | -           | สอบราคา   | 5                     |          |
| 27       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างประตูดระบายน้ำ ม.5   | ส่วนโยธา                | 15,000       | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 28       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม.1 | ส่วนโยธา                | 118,700      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 29       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.1         | ส่วนโยธา                | 220,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 30       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.2         | ส่วนโยธา                | 212,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 31       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3         | ส่วนโยธา                | 192,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 32       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4         | ส่วนโยธา                | 287,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 33       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.5      | ส่วนโยธา                | 209,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 34       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.6      | ส่วนโยธา                | 257,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 35       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.7         | ส่วนโยธา                | 270,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 36       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.8      | ส่วนโยธา                | 273,000      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |
| 37       | 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.9         | ส่วนโยธา                | 266,900      | -           | -               | -           | สอบราคา   | -                     |          |